



# FASE 1 - MAPPATURA


## Dicembre 2019 - Marzo 2020

### DELIVERABLE

FASE 1




PROGRESS SUL TOTALE DEL PROGETTO



#### OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito fornendo ad ESTAR un riscontro strutturato tra l'atteso dalle AASS e il ricevuto.




#### ATTIVITÀ COMPLETATE

- 1 - Mappatura del flusso AOUP/ESTAR e interazioni che coinvolgono soggetti esterni ad AOUP ed ESTAR (Regione Toscana, Aziende Farmaceutiche)
- 2 - Elaborazione strumento "Modulo Dati per ESTAR": definizione e validazione delle modalità di scambio, digitalizzazione dell'informazione
- 3 - Validazione prova di concetto e riorganizzazione AOUP per lo sviluppo del passaggio delle informazioni da un livello MACRO ad un livello MICRO
- 4 - Elaborazione algoritmo flusso note di credito per la gestione delle non conformità
- 5 - Impostazione Fase 2

Dicembre 2019

Marzo 2020



#### MAPPATURA (1)

#### ELABORAZIONE MODULO DATI ESTAR (2)

#### VALIDAZIONE PROVA DI CONCETTO (3)

#### ELABORAZIONE ALGORITMO FLUSSO NOTE DI CREDITO (4)

#### IMPOSTAZIONE FASE 2 (5)

- Output 1 Processo attribuzione note di credito AOUP
- Output 2 Processo di rimborso
- Output 3 Processo di controllo rimborsi

- Output 4 File Data\_Check

- Output 5 Algoritmo flusso note di credito

