





FASE 3 - ELABORAZIONE Giugno 2020 - Dicembre 2020 DELIVERABLE

FASE 3




PROGRESS SUL
TOTALE DEL
PROGETTO



OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO

Realizzare uno strumento per la riattribuzione delle Note di Credito fornendo ad ESTAR un riscontro strutturato tra l'atteso dalle AASS e il ricevuto.



ATTIVITÀ SVOLTE

- 1 - Standardizzazione delle fonti dati
- 2 - Strutturazione del modello di analisi per la definizione dello strumento computazionale
- 3 - Analisi delle fasi precedenti al processo di rimborso delle note di credito AOUP
- 4 - Sviluppo del template per i farmaci con MEAS (AOUP_stand) necessario a costruire il format per il benchmarking
- 5 - Sviluppo del prototipo con esposizione dei dati

Giugno 2020

Dicembre 2020



ANALISI FONTI DATI (1)


Output 1 Fonti dati ESTAR

Output 2 Fonti dati Regione Toscana



STRUTTURAZIONE MODELLO DI ANALISI (2)

Output 3 Report intermedio di progetto



ANALISI DEI TEMPI DI LATENZA (3)

Output 4 Report intermedio di progetto: case study



SVILUPPO TEMPLATE PER BENCHMARKING (4)

Output 5 Template AOUP_stand



SCELTA SOFTWARE E SVILUPPO/VALIDAZIONE PROTOTIPO (5)

Output 6 Analisi applicativi di business intelligence

Output 7 Prototipo

